

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備															
機械及設備															
購建中固定資產															
交通及運輸設備		362,000			362,000	362,000						-362,000	-100.00		
交通及運輸設備		362,000			362,000	362,000						-362,000	-100.00	廣播系統設備更新採購案於5月中旬竣工，尚未辦理驗收。	將於6月辦理驗收付款。
購建中固定資產															
雜項設備		34,000			34,000	34,000						-34,000	-100.00		
雜項設備		34,000			34,000	34,000						-34,000	-100.00	廣播系統設備更新採購案於5月中旬竣工，尚未辦理驗收。	將於6月辦理驗收付款。
購建中固定資產															

建築及設備計畫：廣播系統設備更新採購案於5月中旬竣工，將於6月辦理驗收付款。

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		396,000			396,000	396,000						-396,000	100.00	

建築及設備計畫：廣播系統設備更新採購案於5月中旬竣工，將於6月辦理驗收付款。